
京王電鉄株式会社
大 林 ・ 京 王 Ｊ Ｖ

鉄道工事説明会

京王電鉄京王線（笹塚駅～仙川駅間）
連続立体交差事業

第１工区



工事説明対象範囲

第１工区 大林・京王ＪＶ



お 問 い 合 わ せ 先

作 業 日 ・ 作 業 時 間

騒音・振動への対策

平成30年度(2018年度）着手箇所

工 事 工 程

工 事 車 両 の 通 行

第 １ 工 区 施 工 方 法

事 業 概 要

説明内容



事業概要



事業区間

三鷹市

杉並区

渋谷区事業区間 約７.2ｋｍ

調布市

世田谷区



京王八王子方 新宿方

踏切

事業区間

西側 東側



京王八王子方 新宿方

踏切

事業区間

西側 東側



京王八王子方 新宿方

踏切

事業区間

西側 東側



第１工区施工方法



工事範囲

駅間部（京王八王子方） 駅間部（新宿方）駅部

井の頭通り
代田橋駅

京王八王子方 新宿方

鉄道付属街路

付替道路

工事範囲



仮線工事

代田橋駅 現況



仮線工事

※計画下り線構築時に
現在線が支障となる。

現在線

下り線
構築範囲

上り線
構築範囲



仮線工事

※計画下り線構築時に
現在線が支障となる。

下り線
構築範囲

上り線
構築範囲

仮線仮線



木製覆工 仮ホーム工

試掘調査

準備工事

仮囲い工



工事範囲

駅間部（京王八王子方） 駅間部（新宿方）駅部

代田橋駅

鉄道付属街路

付替道路

工事範囲



施工順序図（駅間部）

①現況



施工順序図（駅間部）

②付替道路切替・仮線切替



施工順序図（駅間部）

③土留杭打設



施工順序図（駅間部）

④基礎杭打設



施工順序図（駅間部）

⑤掘削･支保工



施工順序図（駅間部）

⑥躯体構築



施工順序図（駅間部）

⑦下り線切替



施工順序図（駅間部）

⑧土留杭打設



施工順序図（駅間部）

⑨基礎杭打設



施工順序図（駅間部）

⑩掘削･支保工



施工順序図（駅間部）

⑪躯体構築



施工順序図（駅間部）

⑫上り線切替



施工順序図（駅間部）

⑬完成

約1.5m

約6.5m
～約14m

約5m
～約12.5m



位置図

井の頭通りの改良について

現状写真
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井の頭通りの改良について

道路付替え前

東京都水道局和田堀給水所

凡例

将来鉄道敷地

現況道路

代田橋駅
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井の頭通りの改良について

道路付替え後

凡例

将来鉄道敷地

現況道路

東京都水道局和田堀給水所

A

A

BB
付替道路

代田橋駅



井の頭通りの改良について

和
田
堀
給
水
所

歩道 車道和田堀給水所用地

住宅地

既存
鉄道用地

和
田
堀
給
水
所

歩道車道和田堀給水
所用地

新
鉄道用地

（仮線）

鉄道付属街路既存
鉄道用地

改良前

改良後 高架橋



3IP
.1

2
I P
.
1

1
IP
.8

1
I
P
.7

1IP
.6

1
IP
.5

1IP
.4

1IP.3

1IP
.2

3
E
P

3
IP
.2

3
NO
1
+5
.0
1
9

3
N
O
1

3
E
C
1

3
SP
1

3
BC
1

3
BP

1EP 1N
O18

1E
C8

1S
P8

1B
C8

1
N
O
1
7

1E
C
7

1
SP
7

1
B
C
7

1
N
O
1
6

1E
C6

1N
O
1
5

1
SP
6

1NO
14

1EP5・1BC6

1NO
13

1S
P5

1
N
O
12

1
B
C
5

1
N
O
11
+5
.0
9
4

1
E
C4

1
N
O
11

1N
O
10

1S
P
4

1
N
O
9

1N
O
8

1B
C 4

1
NO
7

1N
O6

1N
O
5

1
N
O
4

1
E
C
3

1
NO
3 1SP

3

1BC3

1NO2

1NO1

1NO0

1NO-1

1NO-2

1NO-3

1NO-4

1EC2

1NO-5

1SP
2

1N
O-6

1
BC
2

1
NO
-7

1
N
O-
8

1
NO
-9
+6
.29
4

1IP
.1 1
BP

2EP

2NO1+15.098

2NO1

2EC1

2SP

2
BP

井の頭通りの改良について

道路付替え後

凡例

将来鉄道敷地

現況道路

東京都水道局和田堀給水所

A

A

BB

新設
横断歩道

付替道路

羽根木

代田橋駅



工事範囲

駅間部（京王八王子方） 駅間部（新宿方）駅部

代田橋駅

鉄道付属街路

付替道路

工事範囲



施工順序図（代田橋駅部）

①現況



施工順序図（代田橋駅部）

②付替道路切替・仮上り線準備



施工順序図（代田橋駅部）

③仮上り線切替・上りホーム撤去・
仮下り線準備



施工順序図（代田橋駅部）

④仮下り線切替・下りホーム撤去



施工順序図（代田橋駅部）

⑤土留杭打設



施工順序図（代田橋駅部）

⑥基礎杭打設



施工順序図（代田橋駅部）

⑦掘削･支保工



施工順序図（代田橋駅部）

⑧躯体構築



施工順序図（代田橋駅部）

⑨下り線切替



施工順序図（代田橋駅部）

⑩本設昇降設備設置



施工順序図（代田橋駅部）

⑪基礎杭打設



施工順序図（代田橋駅部）

⑫掘削･支保工



施工順序図（代田橋駅部）

⑬躯体構築



施工順序図（代田橋駅部）

⑭上り線切替・仮ホーム撤去



施工順序図（代田橋駅部）

⑮掘削･支保工



施工順序図（代田橋駅部）

⑯躯体構築



施工順序図（代田橋駅部）

⑰完成

約5m

約12.5m

約7.5m



工事車両の通行



工事車両の通行ルート

代田橋駅

甲州街道

環状七号線

４ｔ規制
一方通行

一方通行一方通行
一方通行

空頭制限

一方通行
大型貨物自動車
進入禁止

井の頭通り

中野通り

国道,都道
区道

区道（規制あり）



工事車両通行における留意点

① 交通ルールの順守

③ 周辺道路環境の保全

② 交通安全の確保



①交通ルールの順守

●安全運転の徹底

●アイドリングストップ

●路上待機の禁止



②交通安全の確保

工事車両が通行する道路等には、
必要に応じて交通誘導員を配置することで、
歩行者や一般車両との事故の防止に努めます。



③周辺道路環境の保全

周辺道路環境の保全として周辺道路を汚
さないよう、工事車両の洗浄や道路清掃を
行います。



通行する工事車両の例①



通行する工事車両の例②



通行する工事車両の例③



笹塚～仙川間連立工事車両

土 ‒ 1

大林・京王JV

[〇 〇 建 設 ]

通行する工事車両の例④

連 立 工 事 車 両 証



工事車両が近隣道路を通行するにあたって

工事場所周辺は狭い道路が多くなっております。

交通管理者である警視庁と協議し、住民の皆様に配慮
しながら、工事車両を通行してまいりたいと思っております。
ご理解とご協力の程よろしくお願いします。

工事車両の通行



工事工程



工事工程表

西 暦

区 間

平成30年度
（2018年度）

平成31年度
（2019年度）

平成32年度
（2020年度）

平成33年度
（2021年度）

平成34年度
（2022年度）

駅間部
（新宿方）

駅部

駅間部
（京王八王子方）

工事工程は予定であり、今後の用地取得状況等により変更となることがあります。

10月
着手

10月
着手



平成30年度（2018年度）
着手箇所



平成30年度(2018年度)着手箇所

鉄道付属街路

付替道路

工事範囲

着手箇所

代田橋駅

井の頭通り

甲州街道

・準備工事
（仮囲い工、解体工事等）

・準備工事
（仮囲い工等）

環状七号線

・準備工事
（仮囲い工等）

駅間部（京王八王子方） 駅間部（新宿方）駅部



騒音・振動への対策



仮囲い

工事中は仮囲い
を設置します。

約３ｍ約３ｍ

約３ｍ約３ｍ



騒音・振動対策

低騒音・低振動対応
型の機械を使用する
ことにより、騒音・振動
を低減するように努め
ます。



作業日・作業時間



作業日・作業時間

月曜日～土曜日（祝日を含む）

昼間作業：午前 8：00～午後6：00

夜間作業：午後10：00～午前6：00
※日曜日は原則として作業は行いません。

※緊急時や災害時などにおいては作業時間以外や

日曜日も作業を行うことがあります。



夜間に行う作業

● 線路内及び線路に近接して行う作業

夜間に道路を規制する作業●



工事に関するお知らせ



連続立体交差用地事務所 ０３-５３１７-６２６３（ダイヤルイン)

お問い合わせ先

連続立体交差工事事務所 ０３-３３２９-５０３０（ダイヤルイン)

東京都 建設局 道路建設部 鉄道関連事業課 ０３-５３２０-５３３３（ダイヤルイン)

世田谷区 道路・交通政策部 交通政策課 ０３-５４３２-２５３５（ダイヤルイン)

渋谷区 土木部 道路課 ０３-３４６３-２６５１（ダイヤルイン)

杉並区 都市整備部 市街地整備課 ０３-３３１２-２１１１（内線3379)

京王電鉄(株) 鉄道事業本部工務部

京王電鉄(株) 鉄道事業本部工務部



工事の実施にあたって

細心の注意を払い施工いたします。
ご理解、ご協力のほどよろしくお
願いいたします。



皆様のご理解とご協力を
お願い申し上げます

京王電鉄株式会社
大 林 ・ 京 王 J V


