

2025年1月16日

京王線・井の頭線各駅のホームドア整備スケジュールについて

京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、取締役社長：都村 智史）では、さらなる定時運行、駅ホームにおける安全性向上を目的として、井の頭線は2020年代中頃、京王線は2030年代前半にホームドアの全駅整備を行います。

現段階での京王線・井の頭線各駅のホームドア整備スケジュールについては、以下を予定しておりますので、お知らせします。

ホームドアの整備にあたり、東京都、各沿線区市町村の補助制度を活用してまいります。また、整備推進に向けて国土交通省にて整備されている各種制度の活用等も検討してまいります。

（参考）2024年11月6日ニュースリリース

「京王線におけるホームドアおよび自動運転設備の整備工事について」

URL: https://www.keio.co.jp/news/update/news_release/news_release2024/pdf/nr20241106_release.pdf

記

1. 現段階での整備スケジュール

供用開始年度 ^{※1}	対象駅（予定） ^{※2}
2025年度	駒場東大前駅/池ノ上駅/東松原駅/永福町駅/浜田山駅/高井戸駅/富士見ヶ丘駅/京王多摩川駅
2026年度	新代田駅/西永福駅/井の頭公園駅/幡ヶ谷駅/仙川駅/北野駅/稲城駅
2027年度	明大前駅（井の頭線）/初台駅/つつじヶ丘駅/柴崎駅/若葉台駅/京王多摩センター駅
2028年度	府中駅/高幡不動駅/長沼駅/京王八王子駅/京王永山駅/府中競馬正門前駅/めじろ台駅/狭間駅/高尾駅/高尾山口駅
2029年度以降	代田橋駅/明大前駅（京王線）/下高井戸駅/桜上水駅/上北沢駅/八幡山駅/芦花公園駅/千歳烏山駅/西調布駅/武蔵野台駅/多磨霊園駅/東府中駅/中河原駅/分倍河原駅/聖蹟桜ヶ丘駅/百草園駅/南平駅/平山城址公園駅/京王片倉駅/山田駅/京王稲田堤駅/京王よみうりランド駅/京王堀之内駅/南大沢駅/多摩境駅/橋本駅/多摩動物公園駅

◀ホームドア整備スケジュール▶

※1：駅におけるすべてのホームで供用開始が完了する年度を指します

※2：市況の変化や整備の状況などによりスケジュールが変更となる場合もございます

2. お客様のお問い合わせ先

京王お客様センター TEL. 03-3325-6644（9:00～18:00）

【参考1】ホームドア設置状況

	駅名	設置時期
京王線	国領駅	調布駅付近連続立体交差事業にあわせて 2012年 9月
	布田駅	
	調布駅	
	新宿駅 (1～3番線)	2014年 3月 (2, 3番線降車専用ホーム除く)
	新宿駅 (4, 5番線)	2019年 2月
	飛田給駅	2020年 5月
	笹塚駅	2024年 2月
井の頭線	吉祥寺駅	2016年 2月
	渋谷駅 (1, 2番線)	2019年 2月
	下北沢駅	2022年 2月
	渋谷駅 (1番線降車専用ホーム)	2023年11月
	神泉駅	2024年 2月
	三鷹台駅	2024年 3月
	永福町駅 (2, 4番線)	2024年11月
	久我山駅	2024年12月

【参考2】ホームドア整備における工程について

ホームドアの整備は、測量・設計から最終調整まで、ホームドアの製作を含めて約2～3年をかけて行います。(ホームの構造によって年数は異なります)



《ホームドア整備の流れ》